		da	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos	s recursos	12/Jun/22
	0	Taref			20 11 2	0 40/05/05	00/07/0	•			S D
1		*	Player de Música	54 hrs	20 dias?		2 Sex 08/07/2				
2		*	Propecção	6 hrs	6 dias?		2 Seg 20/06/2				
10		-3	Análise	10 hrs	6 dias		Ter 28/06/22				
11		-5	Documento de Requisitos	7 hrs	4 dias	Ter 21/06/22	Sex 24/06/2	2			
12		*	Reunir cliente	3 hrs	1 dia	Ter 21/06/22	Ter 21/06/22	9	Stanley		
13		*	Elaborar DRE	2 hrs	1 dia	Qua 22/06/2	Qua 22/06/2	212	Henrique;	:Gabriela	
14		*	Revisar DRE	1 hr	1 dia	Qui 23/06/22	Qui 23/06/22	2 13	João Pedr	О	
15		*	Aprovar DRE	1 hr	1 dia	Sex 24/06/22	Sex 24/06/22	2 14	Cliente		
16		-5	MRB	3 hrs	2 dias	Seg 27/06/22	2Ter 28/06/2	2			
17		*	Elaborar MRB	2 hrs	1 dia	Seg 27/06/22	Seg 27/06/22	2 15	Márcio;Ga	abriela	
18		*	Revisar MRB	1 hr	1 dia	Ter 28/06/22	Ter 28/06/22	2 17	João Pedr	О	
19				5 hrs	5 dias	Qua 29/06/2	Ter 05/07/22	2			
20		4	Diagrama de Classes	3 hrs	3 dias	Qua 29/06/2	Sex 01/07/2	2			
21		*	Elaborar Diagrama de Classes	1 hr	1 dia	Qua Qua 18 29/06/22 29/06/22		18	Henrique;		
22		*	Revisar Diagrama de Clas	1 hr	1 dia	Qui 30/06/22	Qui 30/06/22	2 21	João Pedr	João Pedro	
23		*	Atualizar MRB	1 hr	1 dia	Sex 01/07/22	Sex 01/07/22	2 22	Gabriela		
24		-5	Modelo de entidade de relacionamento	2 hrs	2 dias	Seg 04/07/22	Ter 05/07/22	2			
25		*	Elaborar MER	1 hr	1 dia	Seg 04/07/22	Seg 04/07/22	2 23	Gabriela;	Henrique;Már	
26	6 Revis		Revisar MER	1 hr	1 dia	Ter 05/07/22	Ter 05/07/22	2 25	João Pedr	0	
			Tarefa			Resumo Inativo		Tare	efas externas		
	Divisão		Divisão			Tarefa Manual		Ma	rco externo	$\Diamond$	
rojeto: Projeto1			Marco	<b>♦</b>		Somente duração		Dat	a limite	•	
		-	Resumo			Acúmulo de Resumo Manual		And	Andamento		
ata: Ter 14/06/22			ZZ Resumo do projeto			Resumo Manual		Pro	gresso manual		
			Tarefa Inativa			Somente início	Е				
			Marco Inativo			Somente término	3				
						Página 1					

Id		Model	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos			
	0	da Taref								S	12/Jun/22 D S	
27		-5	Desenvolvimento	33 hrs	3 dias	Qua 06/07/2: Sex 08/07/22						
28		-5	Implementação	25 hrs	2 dias	Qua 06/0	7/2: Qui 07/07/	22				
29		*	Implementar [RF01]	5 hrs	1 dia	Qua 06/07/22 Qua 06/07/22 26		Stanley				
30		*	Implementar [RF02]	5 hrs	1 dia	Qui 07/07	7/22 Qui 07/07/	22 29	Henrique			
31		*	Implementar [RF03]	5 hrs	1 dia	Qua 06/0	7/22Qua 06/07/	/2226	Gabriela			
32		*	Implementar [RF04]	5 hrs	1 dia	Qui 07/07	7/22 Qui 07/07/	22 31	João Pedro			
33		*	Implementar [RF05]	5 hrs	1 dia	Qua 06/0	7/22Qua 06/07/	/2226	Márcio			
34		-5)	Teste	8 hrs	2 dias	Qui 07/07	7/22 Sex 08/07/	22				
35		*	Testar [RF01]	2 hrs	1 dia	Qui 07/07	7/22 Qui 07/07/	22 29	Gabriela			
36		*	Testar [RF02]	2 hrs	1 dia	Sex 08/07	//22 Sex 08/07/2	22 30	João Pedro			
37		*	Testar [RF03]	1 hr	1 dia	Sex 08/07	//22 Sex 08/07/2	22 31	Márcio			
38		*	Testar [RF04]	2 hrs	1 dia	Sex 08/07	//22 Sex 08/07/2	22 32	Henrique			
39		*	Testar [RF05]	1 hr	1 dia	Qui 07/07	7/22 Qui 07/07/	22 33	Stanley			





