Player de Músicas

STATUS REPORT DO PROJETO- SR01

Elaboração do Documento: 04/06/2022 Período de referência do SR: 04/06/2022 a 06/06/2022

Responsável pelo documento: gabriela/gabrielatamura@unifei.edu.br



1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- Seção 2 Revisão de marco: Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em status reports anteriores.
- Seção 3 Pendências do período: Apresenta as pendências do período analisado;
- Seção 4 Parecer sobre o projeto: Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

2. REVISÃO DE MARCO

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

Status Report Pág. 2/5

2.1 Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela X indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

Itens revisados	Status do artefato analisado	Problemas / Impactos	Ação corretiva
Cronograma	O projeto teve 2 principais desvios no cronograma, por conta de 2 bugs impactando funcionalidades importantes do projeto.		Dedicar mais tempo dos desenvolvedores para a resolução formal do bug.
Orçamento	Atraso nas implementações e alterações de requisitos afetaram o orçamento final do projeto.	Encarecimento do projeto por conta das horas extras dos desenvolvedores	desenvolvimento em funcionalidades
Plano de RH's	A avaliação do projeto está sendo mantida conforme a realocação de recursos.	Nenhum	Nenhum
Plano de comunicação	Por conta das demais obrigações dos membros da equipe a comunicação em relação ao projeto ficou defasada.	Atraso no planejamento e no alinhamento do plano de ação.	E o novo planejamento não descarta

Riscos do projeto	O projeto corre risco de não apresentar todas as funcionalidades e algumas delas, importantes, mas apresentará todas as principais.	tocar música	Alocar tempo de outras tarefas para tentar corrigir as funcionalidades quebradas/incompletas.
-------------------	---	--------------	---

Tabela 1 - Itens Revisados

2.2 Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

Ação corretiva	Objetivo da ação corretiva	Resultado	Requer nova Ação ?
Maior dedicação aos bugs	Aumentar o tempo trabalhado para corrigir os bugs encontrados ao longo da implementação.	Em execução.	Executar correção de bugs
Diminuir prioridade de requisitos	Reduzir a prioridade de requisitos a fim de destinar esse tempo para implementação ou resolução de bugs.	Executado com sucesso.	Não
Reunião	Reunir integrantes a fim organizar etapas do projeto.	Executado com sucesso.	Não

3. PENDÊNCIAS DO PERÍODO ANALISADO

ID	Descrição
1	Tocar músicas continuamente
2	Correção do upload de músicas
3	Integração do CRUD de playlists na interface

4. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto encontra-se com o MVP completo, porém com algumas funcionalidades importantes e outras desejáveis faltando. A organização do projeto não saiu como planejada devido principalmente a fatores externos ao projeto.

4.1 Pontos de sucesso

MVP bem-sucedido e ações corretivas finais foram efetivas.

4.2 Pontos de atenção

Atenção ao cronograma de planejamento e disciplina ao entregar as tarefas propostas.

Status Report Pág. 5/5